



CLAIM- VS. ANTI-CLAIM-MANAGEMENT

EXPERTEN-WORKSHOP

Freitag, 02. Oktober 2015, 09:00 – 13:15

**Universität Innsbruck, Campus Technik, ICT Gebäude,
Seminarraum 1, Technikerstraße 21a, A-6020 Innsbruck**

Programm

- 09:00 – 09:10 **Begrüßung**
Prof. DI Dr. Arnold Tautschnig, *Universität Innsbruck*
- 09:10 – 09:50 **Auswirkungen von Bauverzögerungen auf den Gesamtzuschlag**
DI Mag. Dr. Ingo Heegemann, *Bauwirtschaftliche Beratung GmbH (Wien)*
- 09:50 – 10:30 **Systematische Ermittlung von Mehrkosten**
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Hofstadler, *TU Graz*
- 10:30 – 10:50 **Pause**
- 10:50 – 11:30 **Claim vs. Anti-Claim – Erfahrungen eines Baupraktikers**
Bmstr. Ing. Georg Malojer, *Malojer Baumanagement GmbH & Co*
- 11:30 – 12:10 **Claim vs. Anti-Claim – Betrachtung aus Sicht einer Baufirma**
DI (FH) Simon Poier-Kisling, *Porr Bau GmbH*
- 12:10 – 12:50 **Gestörter Bauablauf durch Planungsverzug**
Prof. DI Dr. Arnold Tautschnig, *Universität Innsbruck*
- 12:50 – 13:15 **Abschlussdiskussion** mit allen Vortragenden

Teilnahmegebühr €180.- (inkl. anschließendem Mittagessen)

Anmeldeschluss Mittwoch, 30. September 2015

Anmeldung unter <http://bit.ly/bauwi-update>